

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **448**

OGGETTO: P.742 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON MODIFICA CONTRATTUALE - ATTO DI SOTTOMISSIONE - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA DIGA DI VADO LIGURE - PRIMA FASE - REV.1.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007,

aspmalo.A00 Portsofgenoa - Rep. DCR 20/05/2022.0000448.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLO EMILIO SIGNORINI Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrisponente documento informatico originale è conservato negli archivi di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - segreteria.generale@portsofgenoa.com - segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b);

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 75/5/2021 nella seduta del 29.10.2021, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. AdSP n. 12/01/2022.000592.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0000746 dell'11.01.2022);

VISTO il decreto n. 5 del 27/01/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti", che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il decreto n. 956 del 20/09/2021 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento della P.742 dell'Ing. Susanna Pelizza *"progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase"*;

RICHIAMATO il decreto n. 1255 del 13 settembre 2019 con il quale tra l'altro:

- è stato approvato il progetto definitivo n. 742 rev. 1 del settembre 2019 relativo alla *"progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase"*, il quale ammontava a complessivi euro 80.000.000,00 di cui euro 77.890.104,98 a corpo - a base d'asta, nonché approvato il relativo quadro economico;
- è stato disposto di procedere all'affidamento della progettazione congiuntamente all'esecuzione dei lavori, in forza di quanto previsto nell'allora normativa in vigore, ovvero all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, tramite procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 97 del codice dei contratti;

- è stata approvata la prenotazione dell'impegno di spesa euro 79.911.098,47 sui capitoli U 1.5114 Opere e Fabbricati (finanziamento stato) e U 1.5110 Opere Fabbricati;

RICHIAMATO il decreto n. 1759 del 27/12/2019 di aggiudicazione del progetto 742 relativo alla *“progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure – prima fase*, in capo al costituendo R.T.I. FINCOSIT S.r.l./FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A. (Cooptata: GIUGGIA COSTRUZIONI S.r.l.) Progettisti indicati in costituendo R.T.P.: AECOM INFRASTRUCTURE e ENVIROMENT UK LTD/AECOM URS ITALIA., per aver ottenuto un punteggio complessivo pari a 89,97/100, scaturente anche dal ribasso percentuale offerto del 28,26% sull'importo della progettazione esecutiva posto a base di gara e dell'11,01% sull'importo dei lavori posto a base di gara (importo omnicomprensivo a base d'asta di euro 77.890.104,98 a corpo) pari ad un importo di aggiudicazione omnicomprensivo di euro 69.318.465,72 (di cui euro 450.002,76 per la progettazione esecutiva ed euro 68.868.462,96 per i lavori comprensivi degli oneri della sicurezza) questo comprensivo di euro 1.019.665,69 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, euro 474.940,00 quali costi della sicurezza aziendale ed euro 7.436.000,00 quali costi della manodopera;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto in data 30/12/2020 con atto n. 49399 di repertorio e n. 26083 di raccolta, a rogito Notaio Dott. Beniamino Griffo, Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, tra questa Autorità di Sistema Portuale e l'Operatore Economico R.T.I. FINCOSIT S.r.l./FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A., per un importo contrattuale di euro 69.318.465,72, di cui euro 450.002,76 per la progettazione esecutiva ed euro 68.868.462,96 per i lavori comprensivi degli oneri della sicurezza, per euro 1.019.665,69 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, euro 474.940,00 quali costi della sicurezza aziendale ed euro 7.436.000,00 quali costi della manodopera.

RICHIAMATO il decreto n. 548 del 08/06/2021, con il quale, tra l'altro:

- è stata approvata la rideterminazione del quadro economico di cui al progetto 742 per un importo complessivo di euro 75.714.180,37 di cui euro 69.318.465,72 per lavori e progettazione (di cui euro 450.002,76 per la progettazione esecutiva ed euro 68.868.462,96 per i lavori comprensivi degli oneri della sicurezza per euro 1.019.665,69 quali oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta, euro 474.940,00 quali costi della sicurezza aziendale ed euro 7.436.000,00 quali costi della manodopera), ed euro 6.395.714,65 quali somme a disposizione come dettagliato nel quadro economico sui capitoli di spesa U.5110/U.5114/U.4490/U.5240 e sui finanziamenti ivi indicati;
- è stato posto in economia di bilancio l'importo di euro 4.285.819,63 sul capitolo U.5114/R;

RICHIAMATO il verbale di avvio dell'esecuzione della progettazione esecutiva, questo definito in data 01/03/2021 al protocollo 6369;

PRESO ATTO CHE, nel corso della definizione progettuale, in data 06/10/2021 con protocollo n. 29974, il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva di procedere alla consegna del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnico/economici sia della proposta tecnico migliorativa, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DM 49/2018, che della modifica contrattuale da eseguirsi ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016 e che prevedesse la realizzazione del muro paraonde sulla nuova infrastruttura, per le motivazioni ivi riportate; prima consegna della progettazione stessa alla presente Stazione Appaltante intervenuta alla data del 15/10/2021;

CONSIDERATO che in ossequio all'art. 26, comma 6, ed 8 bis, del D.Lgs. 50/2016 si è reso necessario procedere con l'individuazione dell'organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per la verifica del progetto esecutivo n.742;

RICHIAMATO, dunque, integralmente il decreto n. 547 del 07/06/2021 con il quale tra l'altro:

- è stato approvato il progetto relativo al servizio di architettura e Ingegneria del febbraio 2020, inerente alla verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (742 SAD), afferente ai lavori del progetto sopra detto P. 742 - "progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase"-, che ammontava a complessivi euro 516.945,42 di cui euro 385.960,13 a base d'asta oltre IVA e CNPAIA se dovute (oneri della sicurezza non presenti) ed euro 130.985,29 quali somme a disposizione, come dettagliato nel relativo quadro economico;
- è stato deciso di procedere all'affidamento del servizio in questione mediante procedura aperta urgente ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, ai sensi di legge per le motivazioni sopra riportate, nonché secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- è stato deciso di approvare l'utilizzo dell'importo di euro 516.945,42, a valere sulle somme a disposizione della P.742 e precisamente nelle voci C07, C08, C10 e C12, capitolo U.5114, così come dettagliato nel relativo quadro economico;
- è stata nominato quale segretario verbalizzatore e teste della procedura con seggio monocratico costituito dalla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino - Responsabile dello Staff Settore Amministrativo - il Dott. Attilio Badellino dell'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori, Responsabile dell'area gare del medesimo Ufficio;
- è stata nominata la Commissione per l'espletamento delle procedure di verifica in seno all'AVCPASS, (come da delibera AVCP (ora ANAC) del 20 dicembre 2012 n. 111 e s.m.i.), composta dal Dott. Attilio Badellino in forza all'Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori, Responsabile dell'area gare del medesimo Ufficio, in qualità di Presidente, nonché dall'Avv. Federico Racalbutto Responsabile dell'Area Albo Fornitori del medesimo ufficio in qualità di commissario;

RICHIAMATO il decreto n. 1084 del 21/10/2021 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione del progetto esecutivo inerente alla verifica della progettazione esecutiva ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (742 SAD), afferente ai lavori del progetto sopra detto P. 742 – *“progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure – prima fase*, in capo all’Operatore Economico RINA CHECK S.r.l. per aver ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 96,51/100 scaturente anche dal ribasso percentuale offerto pari al 72,79% sull’importo posto a base d’asta di euro 385.960,13 oltre IVA e CNPAIA, pari ad un importo di aggiudicazione di euro 105.019,75 oltre IVA e CNPAIA;

PRESO ATTO che, l’avvio dell’attività di verifica detta, a fronte della prima consegna della progettazione esecutiva sopra citata, ha avuto luogo in data 27/10/2021 con apposito verbale protocollo al n. 33288;

RICHIAMATO, inoltre, il verbale di consegna parziale dei lavori intervenuto alla data del 23/12/2021 protocollo n. 40656, consegna inerente alle sole attività della progettazione definitiva non modificabili e già autorizzate con i provvedimenti di legge intervenuti, quali, a titolo esemplificativo: autorizzazioni di V.I.A. con DGR n. 1131 del 6 dicembre 2016; parere positivo con prescrizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – voto nr. 13/2017; provvedimento finale intesa Stato Regione, da parte del competente Provveditorato interregionale, avente Registro Ufficiale n. 694-1057/201 e nota integrativa protocollo AdSP 1957 del 29/07/2019;

PRESO ATTO, ai fini istruttori del presente provvedimento, che in data 03/03/2022 con provvedimento n. 110, interveniva l’aggiudicazione per il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa e ispettore di cantiere (P.742 SAD), afferente ai lavori del progetto P.742 – *“progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure – prima fase”*, in capo al R.T.I. RINA CONSULTING S.p.A./VOLO E. AND C. S.r.l. per un importo netto di aggiudicazione di euro 1.131.354, 28 oltre IVA e CNPAIA;

PRESO ATTO del primo rapporto finale, posto in essere dal verificatore incaricato, l’Operatore Economico RINA CHECK S.r.l., documento in atti dell’amministrazione al progressivo n. 3722 del 07/02/2022, nel quale venivano richieste integrazioni alla progettazione esecutiva stessa;

RICHIAMATO, a seguito delle integrazioni richieste, il secondo rapporto finale RC.04.C del 30/03/2022 n. 33288 di protocollo, quale verifica resa ai sensi e per gli effetti ex art. 26 del dlgs 50/2016, posto in essere dal verificatore incaricato, l’Operatore Economico RINA CHECK S.r.l., con esito conforme anche in merito ai precedenti rilievi apposti sotto l’aspetto degli iter autorizzativi ambientali e paesaggistici a seguito delle modifiche introdotte in sede di progettazione esecutiva;

RICHIAMATA la nota n. 14116 del 28/04/2022 del Responsabile Unico del Procedimento il quale richiede al Settore Amministrativo – Ufficio Appalti Pubblici Savona – di provvedere all’approvazione della progettazione esecutiva comprendente la proposta tecnico

migliorativa ex art. 8, comma 8, del D.M. 49/2018 e la modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016, come da motivazioni ivi previste, questa sospensivamente condizionata alla conferma del nulla osta del Comune di Bergeggi relativamente alle opere di cui alla modifica contrattuale e fatta salva l'informativa da rendersi a tutti gli enti già intervenuti nell'ambito dell'ordinaria conferenza dei servizi, sempre in merito alle modifiche non sostanziali che si sono rese necessarie nello sviluppo del livello progettuale esecutivo;

PRESO ATTO, dunque, degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo n. 742 in variante, presenti in atti ed allegati esclusivamente in piattaforma Team System e come elencati nell'elaborato 60658664_00_00_01_EL_001_3_02 - Elenco Elaborati. pdf, qui integralmente richiamati ai fini della presente decretazione, ivi compreso lo schema di atto di sottomissione sottoscritto tra le parti;

RICHIAMATO, ai fini della presente decretazione, specificamente l'atto di sottomissione al contratto principale, per le motivazioni da progetto ivi previste, e scaturente sia ai sensi della proposta tecnico migliorativa ex art. 8, comma 8, del DM 49/2018, per un importo in diminuzione al lordo del ribasso di gara di euro 256.623,27, sia dalla modifica contrattuale ex art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016, per un aumento al lordo del ribasso di gara di euro 1.612.431,69; importo netto in aumento di euro 1.471.004,74 di cui euro 70.095,46 per aggiornamento della parcella inerente alla progettazione, euro 194.375,34 per aggiornamento degli oneri della sicurezza (pari al 2,122% del valore contrattuale), per un importo totale contrattuale di euro 70.789.470,46 di cui euro 1.214.041,03 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 520.098,22 quali oneri di progettazione oltre alle somme a disposizione per euro 5.424.709,91 e dunque per un importo dell'opera di euro 76.214.180,37;

RIPORTATA la dichiarazione ex Lege, posta in essere dal RUP, resa ai sensi della validazione prevista dall'art. 2, comma 5, della Legge 120/2020, posta in essere per l'opera in questione;

VISTA la nota di autorizzazione del Segretario Generale, prot. n. 15572 del 09/05/2022, conservata agli atti;

CONSIDERATO che occorre rideterminare il servizio di verifica della progettazione esecutiva del progetto P.742, aggiudicato con decreto 1084/2021 per complessivi euro 122.923,13 di cui euro 105.019,75 afferenti al solo servizio, così come riportato nel quadro economico allegato;

CONSIDERATO che occorre rideterminare il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, direzione operativa e ispettore di cantiere del progetto P.742, aggiudicato con decreto 110/2022 per complessivi euro 1.463.060,10 di cui euro 1.131.354,28 afferenti al solo servizio, così come riportato nel quadro economico allegato;

PRESO ATTO CHE parte delle somme necessarie alle modifiche contrattuali (€ 971.004,74) trovano copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione

dell'opera in parola e le restanti, in rispondenza alla programmazione triennale di questo ente per l'annualità 2022 che prevede uno stanziamento ulteriore per l'opera in questione di euro 500.00,00, tramite assunzione di impegno di spesa sul capitolo U.5110 che rifinanzia il quadro economico, con un conseguente importo totale dell'opera di euro 76.214.180,37;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto C41C18000100005 acquisito presso il comitato interministeriale per l'economica, il Codice Identificativo di Gara 8027779CCA acquisito presso l'ANAC, per l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

di approvare - sospendendone l'efficacia al positivo esito per quanto in istruttoria riportato - in rispondenza al verbale di verifica reso ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 e di validazione reso ex art. 2, comma 5, della Legge 120/2020 *ut supra* richiamati, per il mezzo del presente atto:

1. il progetto esecutivo della P.742 - *progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova diga di Vado Ligure - prima fase - REV.1*, in sottomissione, ex art. 8, comma 8, del DM 49/2018, per un importo in diminuzione al lordo del ribasso di gara di euro 256.623,27 e, ex art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per un aumento al lordo del ribasso di gara di euro 1.612.431,69; per un importo netto in aumento di euro 1.471.004,74, di cui euro 70.095,46 per aggiornamento della parcella di progettazione, euro 194.375,34 per aggiornamento degli oneri di sicurezza, per un importo totale contrattuale di euro 70.789.470,46 di cui euro 1.214.041,03 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 520.098,22 quali oneri di progettazione, oltre alle somme a disposizione per euro 5.424.709,91 e dunque per un importo dell'opera di euro 76.214.180,37;
2. di approvare specificamente lo schema di atto di sottomissione sottoscritto tra le parti come da marca temporale del 29/04/2022;
3. di autorizzare l'impegno di euro 500.000,00 sul capitolo U. 5110, in coerenza con le previsioni della programmazione triennale e per quanto attiene l'annualità 2022;

4. di approvare la rideterminazione del quadro economico del progetto n. 742, come ivi dettagliato e presente in allegato.

Genova, li **20/05/2022**

IL PRESIDENTE

¹Firmato digitalmente

Dott. Paolo Emilio Signorini

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

WBS	Argomento	Elaborato	Codifica elaborato	Data emissione	Nome file
00_00	Opere di carattere generale				
00_00_01	Documenti generali				
		Elenco Elaborati	60658664_00_00_01_EL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_01_EL_001_3_01 - Elenco Elaborati
		Relazione descrittiva generale	60658664_00_00_01_RL_001_3_02	25/01/2022	60658664_00_00_01_RL_001_3_02 - Relazione descrittiva generale
00_00_02	Capitolati				
		Capitolato speciale norme amministative	60658664_00_00_02_CT_001_3_02	15/01/2022	60658664_00_00_02_CT_001_3_02 - Capitolato speciale norme amministative
		Capitolato tecnico	60658664_00_00_02_CT_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_00_02_CT_002_3_00 - Capitolato tecnico
00_00_03	Archeologia				
		Relazione archeologica	60658664_00_00_03_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_03_RL_001_3_01 - Relazione archeologica
00_00_04	Analisi e verifica studi meteomarini				
		Relazione meteomarina	60658664_00_00_04_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_04_RL_001_3_01 - Relazione meteomarina
		Analisi degli effetti sull'idrodinamica, il ricambio e la qualità delle acque	60658664_00_00_04_RL_002_3_02	15/01/2022	60658664_00_00_04_RL_002_3_02 - Analisi degli effetti sull'idrodinamica, il ricambio e la qualità delle acque
		Modellazione meteomarina fasi di costruzione	60658664_00_00_04_RL_003_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_04_RL_003_3_01 - Modellazione meteomarina fasi di costruzione
00_00_05	Piani di uso e manutenzione				
		Piano di uso e manutenzione	60658664_00_00_05_PM_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_00_05_PM_001_3_00 - Piano di uso e manutenzione
00_00_06	Documenti economici				
		Computo metrico estimativo	60658664_00_00_06_CM_001_3_02	15/01/2022	60658664_00_00_06_CM_001_3_02 - Computo metrico estimativo
		Quadro di raffronto	60658664_00_00_06_CM_002_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_06_CM_002_3_01 - Quadro di raffronto
		Elenco prezzi	60658664_00_00_06_EP_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_00_06_EP_001_3_01 - Elenco prezzi
		Quadro di incidenza della manodopera	60658664_00_00_06_QM_001_3_02	15/01/2022	60658664_00_00_06_QM_001_3_02 - Quadro di incidenza della manodopera
00_02	Rilievo stato di fatto / Topografia				
00_02_01	Rilievi batimetrici				
		Planimetria di rilievo	60658664_00_02_01_B0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_02_01_B0_001_3_00 - Planimetria di rilievo
00_02_02	Tracciamenti opere				
		Planimetria di tracciamento opere	60658664_00_02_02_B0_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_02_02_B0_001_3_01 - Planimetria di tracciamento opere
00_03	Opere Civili/architettura				
00_03_01	Inquadramenti				
		Corografia generale	60658664_00_03_01_A0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_01_A0_001_3_00 - Corografia generale
		Inquadramento generale	60658664_00_03_01_B0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_01_B0_001_3_00 - Inquadramento generale
00_03_02	Stato di fatto				
		Planimetria generale delle opere	60658664_00_03_02_B0_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_02_B0_001_3_01 - Planimetria generale delle opere
		Sezioni stato di fatto Tav. 1 di 2	60658664_00_03_02_E0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_02_E0_001_3_00 - Sezioni stato di fatto Tav. 1 di 2
		Sezioni stato di fatto Tav. 2 di 2	60658664_00_03_02_E0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_02_E0_002_3_00 - Sezioni stato di fatto Tav. 2 di 2
00_03_03	Stato di progetto				
		Planimetria generale delle opere di progetto	60658664_00_03_03_B0_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_03_B0_001_3_01 - Planimetria generale delle opere di progetto
		Pianta opere di progetto tav. 1 di 3	60658664_00_03_03_D0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_03_D0_001_3_00 - Pianta opere di progetto tav. 1 di 3
		Pianta opere di progetto tav. 2 di 3	60658664_00_03_03_D0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_03_D0_002_3_00 - Pianta opere di progetto tav. 2 di 3
		Pianta opere di progetto tav. 3 di 3	60658664_00_03_03_D0_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_03_D0_003_3_00 - Pianta opere di progetto tav. 3 di 3
		Profilo di progetto	60658664_00_03_03_E0_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_03_E0_001_3_01 - Profilo di progetto
		Sezioni di progetto A1-A2	60658664_00_03_03_E0_002_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_03_E0_002_3_01 - Sezioni di progetto A1-A2
		Sezioni di progetto A3 - D	60658664_00_03_03_E0_003_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_03_E0_003_3_01 - Sezioni di progetto A3 - D
		Sezioni di progetto C - E	60658664_00_03_03_E0_004_3_01	15/01/2022	60658664_00_03_03_E0_004_3_01 - Sezioni di progetto C - E
		Raffronto progetto a base di gara e progetto esecutivo	60658664_00_03_03_B0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_03_03_B0_002_3_00 - Raffronto progetto a base di gara e progetto esecutivo
		Raffronto scanno di progetto a base di gara e scanno di progetto esecutivo	60658664_00_03_03_B0_003_3_00	15/01/2022	60658664_00_03_03_B0_003_3_00 - Raffronto scanno di progetto a base di gara e scanno di progetto esecutivo
00_04	Strutture				
00_04_01	Nuove strutture				
		Relazione tecnica e di calcolo - Nuovi cassoni	60658664_00_04_01_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_01_RL_001_3_01 - Relazione tecnica e di calcolo - Nuovi cassoni
		Tabulati di calcolo - Nuovi cassoni	60658664_00_04_01_RL_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_RL_002_3_00 - Tabulati di calcolo - Nuovi cassoni
		Relazione sui materiali	60658664_00_04_01_RL_004_3_00	15/01/2022	60658664_00_04_01_RL_004_3_00 - Relazione sui materiali
		Carpenterie - Nuovi Cassoni	60658664_00_04_01_I0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_I0_001_3_00 - Carpenterie - Nuovi Cassoni
		Armatura Nuovi cassoni - Piastra di base	60658664_00_04_01_L0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_001_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Piastra di base
		Armatura Nuovi cassoni - Monconi di ripresa	60658664_00_04_01_L0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_002_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Monconi di ripresa
		Armatura Nuovi cassoni - Sezione orizzontale pareti q. 0.80 - 17.00 m	60658664_00_04_01_L0_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_003_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Sezione orizzontale pareti q. 0.80 - 17.00 m
		Armatura Nuovi cassoni - Sezione orizzontale pareti q. 17.00 - 26.5 m	60658664_00_04_01_L0_004_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_004_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Sezione orizzontale pareti q. 17.00 - 26.5 m
		Armatura Nuovi cassoni - Sezione verticale longitudinale	60658664_00_04_01_L0_005_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_005_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Sezione verticale longitudinale

WBS	Argomento	Elaborato	Codifica elaborato	Data emissione	Nome file
		Armatura Nuovi cassoni - Sezione verticale trasversale	60658664_00_04_01_L0_006_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_006_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Sezione verticale trasversale
		Armatura Nuovi cassoni - Pianta solette prefabbricate	60658664_00_04_01_L0_007_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_007_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Pianta solette prefabbricate
		Armatura Nuovi cassoni - Solette	60658664_00_04_01_L0_008_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_L0_008_3_00 - Armatura Nuovi cassoni - Solette
		Relazione tecnica e di calcolo - Serraglie	60658664_00_04_01_RL_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_RL_003_3_00 - Relazione tecnica e di calcolo - Serraglie
		Sezioni - Serraglie	60658664_00_04_01_I0_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_I0_003_3_00 - Sezioni - Serraglie
		Piante - Serraglie	60658664_00_04_01_I0_004_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_I0_004_3_00 - Piante - Serraglie
		Carpenterie e Armature - Massi	60658664_00_04_01_I0_005_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_01_I0_005_3_00 - Carpenterie e Armature - Massi
00_04_02	Cassoni esistenti - condizione di salpaggio				
		Relazione di calolo e di stabilità	60658664_00_04_02_RL_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_02_RL_001_3_00 - Relazione di calolo e di stabilità
00_04_03	Cassoni esistenti - condizione finale				
		Relazione tecnica e di calcolo - Cassoni esistenti - condizione finale	60658664_00_04_03_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_03_RL_001_3_01 - Relazione tecnica e di calcolo - Cassoni esistenti - condizione finale
00_04_04	Sovrastruttura e muro paraonde				
		Relazione tecnica e di calcolo	60658664_00_04_04_RL_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_04_RL_001_3_00 - Relazione tecnica e di calcolo
		Fascicolo di calcolo	60658664_00_04_04_RL_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_04_RL_002_3_00 - Fascicolo di calcolo
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A1 tav. 1 di 2	60658664_00_04_04_L0_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_001_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A1 tav. 1 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A1 tav. 2 di 2	60658664_00_04_04_L0_002_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_002_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A1 tav. 2 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A2 tav. 1 di 2	60658664_00_04_04_L0_003_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_003_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A2 tav. 1 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A2 tav. 2 di 2	60658664_00_04_04_L0_004_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_004_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A2 tav. 2 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A3 tav. 1 di 2	60658664_00_04_04_L0_005_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_005_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A3 tav. 1 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A3 tav. 2 di 2	60658664_00_04_04_L0_006_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_006_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo A3 tav. 2 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo D tav. 1 di 2	60658664_00_04_04_L0_007_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_007_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo D tav. 1 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo D tav. 2 di 2	60658664_00_04_04_L0_008_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_008_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo D tav. 2 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo C tav. 1 di 2	60658664_00_04_04_L0_009_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_009_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo C tav. 1 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo C tav. 2 di 2	60658664_00_04_04_L0_010_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_010_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo C tav. 2 di 2
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 1 di 3	60658664_00_04_04_L0_011_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_011_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 1 di 3
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 2 di 3	60658664_00_04_04_L0_012_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_012_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 2 di 3
		Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 3 di 3	60658664_00_04_04_L0_013_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_04_L0_013_3_01 - Sovrastruttra - Carpenteria ed armature - Cassone tipo E tav. 3 di 3
		Particolari costruttivi basamento fanale rosso	60658664_00_04_04_F0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_04_F0_001_3_00 - Particolari costruttivi basamento fanale rosso
00_04_05	Verifiche geotecniche				
		Relazione Geotecnica	60658664_00_04_05_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_05_RL_001_3_01 - Relazione Geotecnica
		Relazione di calcolo delle opere geotecniche	60658664_00_04_05_RL_002_3_01	15/01/2022	60658664_00_04_05_RL_002_3_01 - Relazione di calcolo delle opere geotecniche
		Relazione sisimica	60658664_00_04_05_RL_003_3_00	15/01/2022	60658664_00_04_05_RL_003_3_00 - Relazione sisimica
00_04_06	Scanno e scegliere				
		Relazione tecnica e di calcolo - Scanno e scegliere	60658664_00_04_06_RL_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_RL_001_3_00 - Relazione tecnica e di calcolo - Scanno e scegliere
		Planimetria generale dello scanno d'imbasamento dei cassoni	60658664_00_04_06_B0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_001_3_00 - Planimetria generale dello scanno d'imbasamento dei cassoni
		Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 1 di 3	60658664_00_04_06_B0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_002_3_00 - Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 1 di 3
		Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 2 di 3	60658664_00_04_06_B0_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_003_3_00 - Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 2 di 3
		Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 3 di 3	60658664_00_04_06_B0_004_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_004_3_00 - Diga foranea - Planimetria di dettaglio dello scanno d'imbasamento dei cassoni tav. 3 di 3
		Planimetria di dettaglio dei massi 1000-3000 kg	60658664_00_04_06_B0_005_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_005_3_00 - Planimetria di dettaglio dei massi 1000-3000 kg
		Planimetria di dettaglio dei massi 3000-7000 kg	60658664_00_04_06_B0_006_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_B0_006_3_00 - Planimetria di dettaglio dei massi 3000-7000 kg
		Massi guardiani - Carpenterie ed armature	60658664_00_04_06_F0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_04_06_F0_001_3_00 - Massi guardiani - Carpenterie ed armature
00_06	Ambiente				
00_06_01	Procedure ambientali				
		Procedura di caratterizzazione materiale di riempimento cassoni esistenti	60658664_00_06_01_RL_001_3_00	15/01/2022	60658664_00_06_01_RL_001_3_00 - Procedura di caratterizzazione materiale di riempimento cassoni esistenti
		Sintesi dei risultati delle prove di caratterizzazione materiale di riempimento cassoni esistenti	60658664_00_06_01_RL_002_3_00	15/01/2022	60658664_00_06_01_RL_002_3_00 - Sintesi dei risultati delle prove di caratterizzazione materiale di riempimento cassoni esistenti
		Relazione paesaggistica	60658664_00_06_01_RL_003_3_00	15/01/2022	60658664_00_06_01_RL_003_3_00 - Relazione paesaggistica
00_07	Indagini geognostiche / documenti di carattere geologico				
00_07_01	Interpretazione indagini geologiche e geognostiche				
		Relazione Geologica	60658664_00_07_01_RL_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_07_01_RL_001_3_01 - Relazione Geologica
		Report indagini geologiche e geognostiche	60658664_00_07_01_RL_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_RL_002_3_00 - Report indagini geologiche e geognostiche
		Planimetria geologica	60658664_00_07_01_B0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_B0_001_3_00 - Planimetria geologica
		Sezione longitudinale geotecnica tav. 1 di 5	60658664_00_07_01_E0_001_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_001_3_00 - Sezione longitudinale geotecnica tav. 1 di 5
		Sezione longitudinale geotecnica tav. 2 di 5	60658664_00_07_01_E0_002_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_002_3_00 - Sezione longitudinale geotecnica tav. 2 di 5
		Sezione longitudinale geotecnica tav. 3 di 5	60658664_00_07_01_E0_003_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_003_3_00 - Sezione longitudinale geotecnica tav. 3 di 5
		Sezione longitudinale geotecnica tav. 4 di 5	60658664_00_07_01_E0_004_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_004_3_00 - Sezione longitudinale geotecnica tav. 4 di 5

WBS	Argomento	Elaborato	Codifica elaborato	Data emissione	Nome file
		Sezione longitudinale geotecnica tav. 5 di 5	60658664_00_07_01_E0_005_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_005_3_00 - Sezione longitudinale geotecnica tav. 5 di 5
		Sezione trasversale geotecnica tav. 1 di 6	60658664_00_07_01_E0_006_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_006_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 1 di 6
		Sezione trasversale geotecnica tav. 2 di 6	60658664_00_07_01_E0_007_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_007_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 2 di 6
		Sezione trasversale geotecnica tav. 3 di 6	60658664_00_07_01_E0_008_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_008_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 3 di 6
		Sezione trasversale geotecnica tav. 4 di 6	60658664_00_07_01_E0_009_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_009_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 4 di 6
		Sezione trasversale geotecnica tav. 5 di 6	60658664_00_07_01_E0_010_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_010_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 5 di 6
		Sezione trasversale geotecnica tav. 6 di 6	60658664_00_07_01_E0_011_3_00	15/10/2021	60658664_00_07_01_E0_011_3_00 - Sezione trasversale geotecnica tav. 6 di 6
00_17	Sicurezza				
00_17_01	Programmazione attività				
		Sequenza di realizzazione dello scanno	60658664_00_17_01_B0_001_3_00	15/01/2022	60658664_00_17_01_B0_001_3_00 - Sequenza di realizzazione dello scanno
		Sequenza movimentazione cassoni	60658664_00_17_01_B0_002_3_01	15/01/2022	60658664_00_17_01_B0_002_3_01 - Sequenza movimentazione cassoni
		Cronoprogramma	60658664_00_17_01_CP_001_3_01	15/01/2022	60658664_00_17_01_CP_001_3_01 - Cronoprogramma
		Relazione di cantierizzazione	60658664_00_17_01_RL_001_3_00	15/01/2022	60658664_00_17_01_RL_001_3_00 - Relazione di cantierizzazione
		Layout di disponibilità delle aree di cantiere	60658664_00_17_01_B0_003_3_00	15/01/2022	60658664_00_17_01_B0_003_3_00 - Layout di disponibilità delle aree di cantiere

QUADRO ECONOMICO

P.742 : Realizzazione nuova diga Vado ligure - prima fase

RUP **Ing. PELIZZA SUSANNA**

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente		€ 67.848.797,27
Attuazione della sicurezza		€ 1.019.665,69
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Progettazione esecutiva	€ 450.002,76
Importo componente	Importo aggiuntivo lavori variante	€ 1.206.533,94
Attuazione della sicurezza	Importo oneri sicurezza in aggiunta variante	€ 194.375,34
Importo progettazione (art. 53 comma 2 lett b,c Dlgs 163/2006)	Aggiornamento importo oneri della progettazione esecutiva per variante.	€ 70.095,46
Totale Appalto		€ 70.789.470,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C01: Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 0,00
C02: Rilievi accertamenti e indagini	H2O System euro 79.219,00 e per Fondazione CIMA euro 138.000,00	€ 553.219,00
C04: Imprevisti		€ 424.408,01
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	ID 570 - euro 39.000,00 Servizio CSE e DO euro 1.131.354,28	€ 1.170.354,29
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	ID585 euro 30.000,00 Servizio verifica preventiva PESE euro 105.019,75	€ 135.269,75
C09: Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	Lav ind. 2.643,88 (1243/19); proroga 1.014,86 (1376/20); esito Lav 1.344,11 (42/20); ind. verif. PESE 1.599,90 (1200/21); esito verif Pese 3.265,17 (584/21): DL ind. 2.875,62(959/21) DL esito 1.306,57 (368/22)	€ 21.543,54
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato	SGL Servizi Geotecnici Liguri euro 78.100,00	€ 1.481.973,34

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	ID570 euro 8.580,00; ID585 euro 8.064,00; Servizio verif. prev. PESE euro 5.319,11; Ufficio DL (IVA e imp) euro 305.076,12 e IVA;servizio H2O S. euro 17.428,18 ; 613,65 (1243/19); Cassa su pro 20.803,93 (1255/19); 311,70 (42/2020); 239,27 (1376/19)	€ 696.174,22
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Art. 113 c.3 euro 729.280,79 Art. 113 c.4 euro 182.320,20 Serv. verif. PESE Art. 113 c.3 euro 6.175,36 c.4 euro 1.543,84	€ 941.767,76
	Ufficio DL Art. 113 c.3 euro 17.958,01 c.4 euro 4.489,56	

Totale Somme a Disposizione € 5.424.709,91

A) + B) Totale Quadro Economico € 76.214.180,37

Totale Impegni € 75.714.180,37

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5110	2019	2019	Mutuo Bei Rep. 82.311 /2013 - APP	€ 12.072.603,51
U1.5110	2019	2019	Mutuo Bei Rep. 82.311 /2013 - ECO	€ 1.655,81
U1.5114	2019	2021	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021 - APP	€ 38.665.203,12
U1.5114	2019	2019	AUTOFINANZIAMENTO - ECO	€ 4.015,51
U1.5114	2019	2021	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021 - INC	€ 66.413,79
U1.5114	2019	2019	Ex contr. D.L. 120/T - Contributo di cui al DM 120/T - APP	€ 16.350.400,12
U1.5114	2019	2019	Ex contr. D.L. 120/T - Contributo di cui al DM 120/T - ECO	€ 1.321.249,98
U1.5114	2019	2019	Ex contr. D.L. 120/T - Contributo di cui al DM 120/T - INC	€ 875.353,91
U1.4490	2019	2019	Ex contr. D.L. 120/T - Contributo di cui al DM 120/T - ECO	€ 3.257,53
U1.5240	2019	2019	Ex contr. D.L. 120/T - Contributo di cui al DM 120/T - ECO	€ 85.644,00
U1.5110	2019	2021	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021 - APP	€ 3.201.263,71
U1.5114	2019	2021	Fondo Complementare D.L. n. 59/2021 - Decreto MIMS n.330/2021 - ECO	€ 3.067.119,38
U1.5110	2022	2022	Mutuo Bei Rep. 82.311 /2013 - APP	€ 500.000,00
Totale Finanziato				€ 76.214.180,37

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf
2. Trasmissione_progetto_atto_di_sottomissione_verbale.zip



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento