

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto n. **1095**

OGGETTO: ID 707 - RIATTIVAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SITO A VADO LIGURE, DESTINATO ALL'ATTIVITA' DI POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO VETERINARIO NELL'AMBITO DEL P. 703 "VIABILITA' RETRO PORTUALE E NUOVI VARCHI DOGANALI - STRUTTURE DI VARCO" (P. 703 SAD)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 217 dell'8 settembre 2023 notificato all'Ente in pari data che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente, dispone, a decorrere dal medesimo giorno, la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza quale Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, fino al ripristino degli ordinari organi di vertice, attribuendogli i poteri e le attribuzioni indicati all'art. 8 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre 2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l'ampliamento della dotazione organica

dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con nota prot. n. 39493 del 30 dicembre 2021;

VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP;

VISTO il decreto n. 931 del 22 settembre 2023 con il quale, nell'attuale fase di gestione commissariale e fino ad altra diversa disposizione del Commissario straordinario dell'Ente, sono stati attribuiti funzioni ed incarichi a Dirigenti dell'Ente;

VISTO il decreto n. 932 del 22 settembre 2023, con il quale si confermano le deleghe già in essere alla predetta data;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 82/6/2022 nella seduta del 31.10.2022, ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 19-12-2022_0047889_E (prot. M_INF_VPTM REGISTRO UFFICIALE U.0039663.19-12-2022);

VISTO il decreto n. 1432 del 31/12/2022 con il quale sono stati assegnati i budget finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera prot. n. 30/2/2023 del 06/06/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, e approvate dai competenti Ministeri con nota prot. AdSP n. 25/07/2023.0030985.E (M_INF.VPTM.REGISTRO.U.0023366.25-07-2023);

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2023 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 61/5/2023 del 31/10/2023, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2023-2025 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATO il decreto n. 1443 del 26/07/2018 con il quale l'Ing. Paola Roascio è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento del Progetto 703 "*Viabilità retro portuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco*" - Vado Ligure (SV), subentrando all'Ing. Flavio Destefanis;

VISTO il decreto n. 218 del 4/03/2020 con il quale, in un'ottica di migliore distribuzione dei carichi di lavoro, il Dott. Geol. Giuseppe Canepa è subentrato all'Ing. Paola Roascio nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto n.703;

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra l'ex Autorità Portuale di Savona e l'Impresa "I.T.I. Impresa Generale S.p.A." Rep. Atti Privati n. 640 del 15 settembre 2016, con il quale è stata affidata la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione della viabilità retro portuale e nuovi varchi doganali - Strutture di varco" (P. 703) per un importo complessivo di euro 9.694.380,00 (di cui: euro 8.893.560,00 per lavori, euro 435.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed euro 365.820,00 per la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento) e successivi atti di variante sinteticamente sotto richiamati;

RICHIAMATI i decreti n. 2550/2018, n. 1588/2019, n. 1616/2019, n. 1160/2020 con i quali sono stati approvati rispettivamente: la prima variazione in aumento di euro 882.414,61, la seconda la variazione in aumento di euro 1.462.042,09, la variazione in decremento contrattuale di euro 10.145,09 ed infine la variante in aumento di euro 2.876.672,29;

CONSIDERATO CHE il Quadro Economico dell'opera da ultimo approvato è quello allegato al decreto 1394 del 31.12.2022 e prevede un totale finanziato di euro 16.989.854,91 - di cui 14.905.363,90 quale parte componente per il contratto principale (inclusi euro 552.711,24 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso) ed euro 2.084.491,01 quali somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE del complesso "Strutture di varco" di cui alla perizia P.703, fa parte un edificio destinato a Posto d'Ispezione Frontaliero Veterinario - di seguito nominato brevemente P.I.F.-, la cui realizzazione si è conclusa in data 08/04/2021 con il relativo collaudo - terminato con esito positivo - degli impianti elettrici, termici e speciali e conseguente redazione e consegna delle pertinenti dichiarazioni di conformità, secondo il D.M. 37/08;

CONSIDERATO CHE il Ministero della Salute - Servizio veterinario, ha recentemente fatto richiesta di conseguire la disponibilità del suddetto edificio - a tutt'oggi inutilizzato - da dedicare alla funzione di deposito degli alimenti di origine animale per l'effettuazione delle dovute analisi da parte del personale sanitario;

VISTA la Relazione, in atti del 7.06.2023, prot. n. 23737/2023.I, con cui il Responsabile Unico del Procedimento:

- ha evidenziato che, al fine di procedere con la consegna dell'edificio, risulta necessario provvedere all'attuazione di due interventi sugli impianti elettrici e speciali, segnatamente l'accentramento delle prese dati nel locale destinato ad uso ufficio e lo spostamento di prese elettriche interbloccate esterne (ID 707);
- ha motivato l'opportunità di affidare l'esecuzione dei suddetti interventi alla ditta SV Port Service S.r.l. in quanto l'Operatore, avendo già svolto attività negli stessi luoghi, può provvedere ad effettuare le lavorazioni previste nelle tempistiche necessarie alla consegna dell'edificio;
- ha dato atto di aver richiesto una quotazione dell'intervento all'Operatore Economico SV Port Service S.r.l. (c.f./p.iva 01180580092), con sede in Savona, via dei Carpentieri, in possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e presente in Albo Fornitori di questa Autorità in categorie affini;
- ha preso atto della quotazione - trasmessa dalla società SV Port Service S.r.l., con nota acquisita a prot. n. 23396.E del 5/06/2023 - per un importo pari ad € 2.970,00 oltre IVA, precisando che non sono previsti costi speciali per la sicurezza;
- ha dichiarato l'offerta congrua e di convenienza per l'Amministrazione in relazione al tipo di attività richiesta;
- ha proposto di procedere con affidamento diretto del servizio ID 707 all'Operatore Economico SV Port Service S.r.l. ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, modificato dalla legge 108/2021 art. 51 comma 1, autorizzando la copertura finanziaria necessaria tramite impegno dell'importo complessivo pari ad euro 3.623,40 da allocare sulle somme a disposizione del Quadro Economico della perizia P.703 (da ultimo rideterminato con decreto 1394 del 31.12.2022);
- ha richiesto al Settore Amministrativo di procedere con gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico;

RICHIAMATO l'art. 226, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale *"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

ACCERTATA, dunque, la sussistenza dei presupposti per procedere tramite affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'intervento, pari ad euro 3.623,40, trova copertura finanziaria a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto n. 703 e nello specifico alla voce C03 per un importo di euro 2.970,00 e alla voce C12 per un importo di euro 653,40;

RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto originario C41H14000020005, acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché lo Smartcig Z273CBEE43 acquisito in data 6.10.2023 inerente all'affidamento di cui al presente decreto;

DATO ATTO CHE sono in aggiornamento da parte del Settore Amministrativo Ufficio Appalti Pubblici Genova - Area Albo Fornitori - le prescritte verifiche in capo all'operatore economico in questione iscritto all'Albo Fornitori di questo Ente;

RICHIAMATO il decreto n. 1522/21, confermato con decreto n. 931 del 22 settembre 2023, con il quale viene demandata la sottoscrizione dei contratti di competenza, al Settore Amministrativo della Direzione Tecnica e Ambiente e pertanto alla Responsabile dello stesso, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (OdS n. 1/2022);

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Direttore incaricato come indicato al punto 6 del richiamato decreto n. 931/2023,

DECRETA

1. di approvare l'affidamento diretto dei lavori per gli interventi sugli impianti elettrici e speciali dell'edificio P.I.F. (ID 707) nei confronti dell'operatore economico SV Port Service S.r.l. (c.f./p.iva 01180580092), con sede in Savona, via dei Carpentieri, per un importo di euro 2.970,00 oltre IVA;
2. di autorizzare l'utilizzo dell'importo di euro 3.623,40 a valere sul quadro economico del progetto n. 703 da ultimo rideterminato con decreto 1394 del 31.12.2022 e, nello specifico, sulle somme a disposizione alla voce C03 per un importo di euro 2.970,00 e alla voce C12 per un importo di euro 653,40;

3. di disporre che la Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, quale Responsabile del Settore Amministrativo in virtù del decreto 1522 del 31.12.2021, confermato con decreto n. 931 del 22 settembre 2023 (ods 1/2022), proceda alla formalizzazione e sottoscrizione del contratto/ordine di affidamento diretto oggetto del presente provvedimento.

Genova, li **12/11/2023**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

¹Firmato digitalmente

Avv. Paolo Piacenza

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE -

Settore Amministrativo

c.a. Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino

Ufficio Appalti Pubblici Savona

c.a. Dott. Attilio Badellino

OGGETTO: Progetto P.703 - "Retroporto Vado"

**Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'affidamento del servizio di:
RIATTIVAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SITO A VADO LIGURE, DESTINATO
ALL'ATTIVITA' DI POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO VETERINARIO**

L'edificio in oggetto, di seguito nominato brevemente P.I.F., è stato terminato in data 08/04/2021; contestualmente furono eseguiti i collaudi degli impianti elettrici, termici e speciali, con esito positivo e la conseguente redazione e consegna delle pertinenti dichiarazioni di conformità, secondo il D.M. 37/08.

L'edificio è rimasto fino ad oggi inutilizzato e il Ministero della Salute-servizio veterinario, ha recentemente fatto richiesta di metterlo nelle loro disponibilità.

Al fine di procedere con la consegna dell'edificio risulta necessario provvedere all'esecuzione di due interventi sugli impianti elettrici e speciali, definiti di seguito:

- Accentramento delle prese dati nel locale destinato ad uso ufficio, al fine di migliorare la fruibilità dello stesso.
- Spostamento delle prese elettriche interbloccate esterne, presenti davanti alle baie di carico; questa attività si rende necessaria a causa delle interferenze che le posizioni attuali presentano rispetto ai portali isotermici prefabbricati di futura installazione (oggetto di altro contratto dell'Amministrazione)

Si è pertanto provveduto a richiedere una valutazione dell'intervento all'Operatore Economico S.V. Port Service s.r.l., via dei Carpentieri, 17100 Savona.

L'Operatore Economico è stato individuato in quanto avendo già piena conoscenza dei luoghi e dei lavori da eseguire può provvedere ad effettuare l'intervento previsto nelle tempistiche necessarie alla consegna dell'edificio.

L'O.E., con nota prot. 05/06/2023.0023396.E, ha provveduto ad inviare la valutazione richiesta che risulta di importo pari ad € 2.970,00 oltre IVA, che si allega per pronta consultazione, al fine di espletare il servizio oggetto della presente. Si specifica che non sono previsti costi speciali per la sicurezza e che sarà applicabile il DUVRI standard di AdSP.

L'offerta risulta congrua e di convenienza per l'Amministrazione in relazione al tipo di attività svolta e pertanto si propone di procedere con l'affidamento diretto ex art.36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, modificato dalla legge 108/2021 Art. 51 comma 1.



- DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE -

L'affidamento risulta nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'Operatore Economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; non risulta essere iscritta all'albo dei fornitori in quanto Società Partecipata da AdSP.

L'importo del servizio è pari ad oltre IVA, e la somma complessiva per l'affidamento, pari a € 3.623,40, trova copertura sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto P.703, nelle voci B03 per € 2.970,00 e B12 per € 653,40.

L'operatore può essere esonerato dal prestare garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 103 comma 11; tale esonero è motivato dalle condizioni favorevoli offerte dall'Operatore, di comprovata affidabilità.

Ai fini dell'art. 51 del D.Lgs.50/2016 si dichiara che l'appalto non è suddivisibile in lotti funzionali di cui all'art. 3 c. 1 lett. qq) o prestazionali di cui all'art. 3 c. 1 lett. ggggg), in quanto servizio unitario per la sua stessa natura.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non risulta di interesse transfrontaliero per la natura dello stesso.

Si allega alla presente il seguente elaborato, che costituisce il progetto, che si intende validato ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 120/2020:

- Preventivo PIF SV Port protocollata



I termini di esecuzione sono fissati in due (2) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna del presente lavoro; i termini di pagamento sono fissati in 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di emissione della fattura elettronica.

Si richiede di procedere con gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico, con tempistiche compatibili con i lavori in prossima consegna.

Savona, 06.06.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Giuseppe Canepa

 <p>S.V. Port Service s.r.l. Società Servizi Generali del Porto di Savona-Vado s.r.l. ***** Piazza Guido Rossa 4R 17100 Savona (SV) Cod. Fiscale e P.IVA n° 01180580092 REA SV 124393 Tel. 019.815145 www.svport.it postmaster@svport.it</p> <p>Member of CIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>	<p>Sistema di Gestione Integrato B.VEN MO.01 - SCHEDA PREVENTIVO Rev.2 del 20/01/2012</p>
--	---

Savona, 05/06/2023Spett.le ditta ADSPAlla c.a. del Per.Ind. Fabio Capato

p.c. al Sig. _____

PREVENTIVO n° 10a / 2023 del 05/06/2023

<u>Oggetto</u>	Lavori vari alla palazzina PIF.
<u>Descrizione lavori / materiali</u>	Spostamento di n°4 colonnine prese/rete su pavimento galleggiante. Fornitura ed installazione cavo per spostamento di n°6 prese interbloccate su nuove baie di carico o su paline in inox dedicate.
<u>Aspetti ambientali ordinari/straordinari coinvolti</u>	
<u>Documenti/Procedure correlati</u>	
<u>Allegati</u>	

tutte le opere edili e di carpenteria sono escluse

Importo lavori eseguiti a corpo:



2.970 Euro

+ I.V.A.

same offerta

VALIDAZIONE OFFERTA SV PORT SERVICE (timbro e firma)

IM. DELEGATO

 <p>S.V. Port Service s.r.l. Società Servizi Generali del Porto di Savona-Vado s.r.l. ***** Piazza Guido Rossa 4R 17100 Savona (SV) Cod. Fiscale e P.IVA n° 01180580092 REA SV 124393 Tel. 019.815145 www.svport.it postmaster@svport.it</p> <p>Member of CIBQ Federation</p>  <p>CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 - ISO 14001 BS OHSAS 18001</p>	<p align="center">Sistema di Gestione Integrato B.VEN MO.01 - SCHEDA PREVENTIVO Rev.2 del 20/01/2012</p>
--	--

RISERVATO AL CLIENTE	
Firma per accettazione _____	
Riserve/Eccezioni:	

Da compilare in caso di Riserve/Eccezioni da parte del cliente:

RISERVATO alla S.V. PORT SERVICE			
Accettato	<input type="checkbox"/>	Non accettato	<input type="checkbox"/>
note:			

05/06/2023 0023712 I - File primario - Rel RUP 230606 SV PORT completa alle firme signed.pdf



S. ORDINANCE
Piazza Guido Rossa 4 R.
17100 Savona - Tel. 019.815145
C.F. e P.IVA: 01180580092 REA SV 124393
cap. Soc. € 104.000,00 i.v.
www.svport.it - postmaster@svport.it



AMM. DELEGATO
Piazza Guido Rossa 4 R.
17100 Savona - Tel. 019.815145
C.F. e P.IVA: 01180580092 REA SV 124393
cap. Soc. € 104.000,00 i.v.
www.svport.it - postmaster@svport.it

S.V.Port Service S.r.l.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MODULO_FIRME.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

