

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. **1555**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre 2017;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato all'Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021, concernente la nomina dell'Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;

VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'ex Autorità portuale approvato dal Comitato Portuale nella seduta del 23 aprile 2007, integrato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 26 giugno 2007, integrato dal Comitato Portuale con delibera 117/2 nella seduta del 29 novembre 2011 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota M_TRA/PORTI/3927 del 26 marzo 2012;

VISTO l'art. 22 comma 4 del Decreto Legislativo 4 agosto, n. 169 con cui, fino all'approvazione del regolamento di contabilità di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n.84 del 1994, come modificato dal decreto di cui trattasi, l'Autorità di Sistema Portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della Legge 84/94 ed in particolare il comma 2 che dispone che al Presidente spetta la gestione delle risorse finanziarie in attuazione del piano di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b;

VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 4 luglio 2017, Prot. n. 45/6, con la quale è stata adottata la nuova dotazione organica dell'AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 21803 del 31 luglio 2017;

VISTO il decreto n. 1889 del 21 novembre 2017, come modificato con decreti n.ri 353/20, 524/20, 815/20, 834/20 e n. 11 del 15 gennaio 2021, con il quale è stata approvata la nuova organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma dell'AdSP, nonché il decreto n. 2077 del 14 dicembre 2017 che posticipa al 1° gennaio 2018 l'efficacia di tale decreto;

VISTI i decreti n. 2306 del 29 dicembre 2017 e n. 1129 del 15 giugno 2018 di attribuzione degli incarichi dirigenziali alle strutture dell'AdSP di cui al decreto n. 1889 del 21 novembre 2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con Delibera n. 95/6 nella seduta del 07.12.2020 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. AdSP n. 16/02/2021.0004739.E (prot. M_INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0004385 del 15.02.2021);

VISTO il decreto n. 247 del 18/03/2021 con il quale sono stati assegnati i budget

finanziari a ciascun Centro di Responsabilità dell'Ente;

VISTO il decreto n. 393 del 24 aprile 2021 con il quale sono state approvate le linee guida per la verifica di regolarità amministrativo-contabile dei provvedimenti aventi impatto economico finanziario di bilancio;

VISTE le prime note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 42/2/2021 del 23/7/2021, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2021-2023 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, approvate dai competenti Ministeri con nota prot. n. VPTM.REGISTRO_UFFICIALE.U.0030235.19-10-2021;

VISTE le seconde note di variazione al Bilancio di Previsione 2021 approvate dal Comitato di Gestione con Delibera n. 69/2/2021 del 29/10/2021, comprendenti altresì l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere infrastrutturali 2021-2023 e l'elenco degli interventi della programmazione di cui al Programma ex. Art. 9 Bis L.130/2018, tutt'ora in corso di approvazione presso i competenti Ministeri;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e le altre norme vigenti in materia di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006" per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il decreto n. 743 del 21.05.2018 con cui l'Ing. Francesca Arena è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento relativo al progetto P. 3080 "*Lavori di manutenzione di opere marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e di Savona*";

RICHIAMATO integralmente il decreto n. 1055 del 22 luglio 2019 con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto esecutivo 3080 Rev.1 del maggio 2019 relativo ai lavori di manutenzione delle opere marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e di Savona, che ammonta a complessivi euro 4.000.000,00 di cui euro 3.914.934,70 a base d'asta per lavori a misura, (comprensivo di euro 69.864,00 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso, di euro 4.750,00 quali oneri della sicurezza aziendale indicati, nonché del costo del personale per euro 1.079.929,90), come dettagliato nel relativo quadro economico;
- è stato deciso di procedere, per il tramite della piattaforma di e-procurement, all'affidamento dei lavori come e per i sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del medesimo Decreto;
- è stata approvata la prenotazione dell'impegno di euro 3.997.034,44 sul capitolo U1.5120 "Manutenzioni straordinarie" dell'esercizio finanziario 2019 (codice finanziamento 00087);
- sono stati approvati gli atti della procedura di gara, autorizzando eventuali rettifiche e/o modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- è stato deciso di affidare l'espletamento delle operazioni di gara alla Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino, della Direzione Tecnica e Ambiente-Ufficio Gare Lavori Pubblici, assistita dal Dott. Attilio Badellino del medesimo ufficio, in qualità di testimone e segretario verbalizzatore;
- è stata nominata la commissione per l'espletamento delle procedure di verifica ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, composta dal Dott. Attilio Badellino della Direzione Tecnica e Ambiente-Ufficio Gare Lavori Pubblici in qualità di Presidente e dalla Dott.ssa Claudia Caprini in qualità di commissario

del medesimo ufficio;

RICHIAMATO il decreto n. 1510 del 19.11.2019 con il quale è stato dichiarato aggiudicatario il costituendo R.T.I. I.C.A.M. S.r.l. Fratelli Parodi S.r.l./SPARTACUS S.r.l./GIUSEPPE SANTORO S.r.l./BARRACUDA SUB S.r.l./I.L.MA. SUB S.r.l. per aver presentato un ribasso percentuale del 30,17% sull'importo a base d'asta, con un punteggio totale ottenuto del 92,5/100, per un importo di aggiudicazione di euro 2.754.876,87 inclusi euro 69.864,00 quali oneri per la sicurezza speciali, euro 28.500,00 quali oneri della sicurezza aziendale diretti ed euro 1.040.500,00 quali costi della manodopera;

RICHIAMATO il decreto n. 229 del 06.03.2020 con il quale è stato rideterminato il quadro economico di cui al progetto, ed è stato approvato il contratto ex art. 33 del D.Lgs. 50/2016 inerente la perizia n. 3080 "Lavori di manutenzione delle opere marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e di Savona" stipulato in data 23.01.2020 con atto a rogito Dott. Luigi Francesco Risso, Notaio in Genova ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, n. 32528 di repertorio e n. 18872 di raccolta, tra questa Autorità di Sistema Portuale ed il soggetto contraente R.T.I. I.C.A.M. Fratelli Parodi S.r.l. / Spartacus S.r.l. / Giuseppe Santoro S.r.l. / Barracuda Sub S.r.l. / I.L.MA. Sub. S.r.l. (C.F./P.IVA mandataria 00326430105), per l'importo contrattuale di euro 2.754.876,87 per lavori (comprensivo di euro 69.864,00 quali oneri per la sicurezza speciali, euro 28.500,00 quali oneri della sicurezza aziendale diretti ed euro 1.040.500,00 quali costi della manodopera);

RICHIAMATO il decreto n. 1024 del 01.10.2020 con il quale, per le motivazioni ivi indicate, l'Ing. Susanna Pelizza è stata nominata quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento del progetto n. 3080 "Lavori di manutenzione di opere

marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e di Savona”;

RICHIAMATA la nota del 14.12.2021 con la quale il RUP del progetto n. 3080, Ing. Susanna Pelizza, ha trasmesso allo Staff Settore Amministrativo Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori, per i seguiti di competenza, la richiesta di impegno di spesa per l'importo corrispondente alla “stima costi misure anti Covid 19”, nell'ambito dell'appalto P. 3080 *“Lavori di manutenzione di opere marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e di Savona”* per un importo presunto di euro 98.298,13;

RICHIAMATO l'art. 8 C.4 lett.b) della L 120/2020 che prevede il riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei maggiori costi derivanti dall'attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di euro 98.298,13 da corrispondere all'impresa affidataria dei lavori, R.T.I. ICAM S.r.l./GIUSEPPE SANTORO S.r.l./SPARTACUS S.r.l./I.L.M.A. SUB S.r.l./BARRACUDA SUB S.r.l., trova copertura finanziaria nel capitolo di spesa U1.5120 (codice finanziamento 00087) a valere sulle somme a disposizione del progetto n. 3080 e nello specifico alla voce C04 (euro 100.000,00), come dettagliato nel quadro economico della perizia allegato;

RICHIAMATI il Codice Unico di Progetto C37I18000500005 acquisito presso il comitato interministeriale per la programmazione economica, ed il Codice Identificativo di Gara SMARTCIG n. 79426187B7, acquisito presso l'ANAC, per

l'espletamento della procedura e la relativa tracciabilità della stessa ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto n. 815 del 31.07.2020, con il quale vengono tra l'altro definite le funzioni dello Staff Settore Amministrativo, ivi compresa la sottoscrizione dei contratti di competenza, e pertanto tale funzione è da ricondursi alla Responsabile dello stesso e dell'Ufficio Appalti Lavori pubblici e Albo fornitori, Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino (ordine di servizio n. 13/2020);

SU PROPOSTA del RUP e del Direttore della Direzione Tecnica e Ambiente che attesta la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

SENTITO il Segretario Generale;

DECRETA

1. di autorizzare l'utilizzo dell'importo di euro 98.298,13 a valere sul quadro economico del Progetto n. 3080 in questione e nello specifico sulle somme a disposizione, voce CO4 "imprevisti", capitolo di spesa U1.5120 (codice finanziamento 00087), come dettagliato nel quadro economico della perizia allegato;
2. di approvare la rideterminazione del QE come da allegato.

Genova, li **31/12/2021**

Il Presidente

Dott. Paolo Emilio Signorini



QUADRO ECONOMICO

P.3080 : Lavori di manutenzione delle Opere Marittime, fondali, boe, fari e fanali del Porto di Genova e Savona

RUP Ing. PELIZZA SUSANNA

QUADRO ECONOMICO

A) APPALTO

Importo componente		€ 1.616.012,87
Attuazione della sicurezza	Oneri di sicurezza speciali	€ 69.864,00
Attuazione della sicurezza	Oneri diretti di sicurezza	€ 28.500,00
Stima incidenza manodopera	Costo del personale	€ 1.040.500,00
Totale Appalto		€ 2.754.876,87

B) SOMME A DISPOSIZIONE

C04: Imprevisti	Comprensivi di euro 98.298,13 quali oneri Covid (L.120/2020 art. 8 C. 4 Lett. b)	€ 100.000,00
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Assicurazione progettisti e verificatore	€ 10.000,00
C10: Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 15.065,31
C07: Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, ...	Incentivo alla progettazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 78.298,69
C12: IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	Comprensivi di euro 1.628,35 quale IVA del collaudatore Giuseppe Sisca	€ 15.000,00
C11: Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	Comprensivi di euro 7.401,60 per collaudo statico in corso d'opera (Dott. Ing. Giuseppe Sisca)	€ 85.000,00
C08: Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 10.000,00
Totale Somme a Disposizione		€ 313.364,00

A) + B) Totale Quadro Economico € 3.068.240,87

Totale Impegni € 3.068.240,87

FINANZIAMENTI

Capitolo	Esercizio	Anno	Finanziamento	Importo
U1.5120	2019	2019	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI – APP	€ 2.754.876,87
U1.5120	2019	2019	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI - ECO	€ 232.099,75
U1.4460	2019	2019	SOVRATTASSA 2017 - ECO	€ 2.965,56
U1.5120	2019	2019	RIMB.ASS.VO PIATTAFORMA OFF SHORE PORTO PETROLI - INC	€ 78.298,69
Totale Finanziato				€ 3.068.240,87